

कार्यालय परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता
पी०एम०यू० ए०डी०बी० लोक निर्माण विभाग, देहरादून

फोन सं०- 0135-2722825
ई-मेल-pd.usrip@gmail.com

21, इंजीनियर्स इन्क्लेव, जी०एम०एस०रोड
नियर देना बैंक, देहरादून-248001

पत्रांक- 1661/18 पी०एम०यू० ए०डी०बी० (सड़क)/201

दिनांक- 28/06/2017

सेवामें,

अधीक्षण अभियन्ता,
ए०डी०बी० वृत्त लो०नि०वि०,
नईटिहरी।

विषय- उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम द्वितीय चरण के अन्तर्गत जनपद पौड़ी में पैकेज सं०-18 के अन्तर्गत 1. चौबटियाखाल-चौरीखाल (किमी० 0.000 से 25.960 तक) 2. खिर्सु-आदीबद्री (किमी० 0.000 से 21.070 तक) मोटर मार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य पर, स्वीकृत मूल अनुमान के उपर बढ़ती स्वीकृति करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 01/कैम्प दिनांक 03.06.2017 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के उपर बढ़ती स्वीकृति करने हेतु संस्तुति प्रेषित की गयी। पैकेज सं०-18 के अन्तर्गत 1. चौबटियाखाल-चौरीखाल (किमी० 0.000 से 25.960 तक) 2. खिर्सु-आदीबद्री (किमी० 0.000 से 21.070 तक) मोटरमार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-पत्रांक सं० 05/111(3)/09-916 (ए०डी०बी०)2008 देहरादून दिनांक 04 फरवरी 2009 से रू० 32.30 करोड़ की प्राप्त हुई थी। सन्दर्भित पत्र द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन शासनादेश संख्या-562/xxvii(7)/2010 Dated- 21 May 2010 के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्थानुसार पैकेज सं०-18 के अन्तर्गत 1. चौबटियाखाल-चौरीखाल (किमी० 0.000 से 25.960 तक) 2. खिर्सु-आदीबद्री (किमी० 0.000 से 21.070 तक) मोटर मार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य पर, स्वीकृत लागत रू० 32.30 करोड़ मात्र पर, स्वीकृत मूल अनुमान के उपर रू० 36.38 करोड़ की बढ़ती, जो कि मूल स्वीकृत लागत से 4.08 करोड़ अधिक अर्थात् 12.63 प्रतिशत है, एवं 15 प्रतिशत के अन्तर्गत ही आ रही है। अतः वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की शर्तों एवं अधीक्षण अभियन्ता ए०डी०बी० वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र एवं संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित स्वीकृत लागत 36.38 करोड़ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत की जाती है-

1. स्वीकृत बढ़ती के समायोजन के लिये परियोजना लागत में बचत उपलब्ध है।
2. स्वीकृत बढ़ती के समायोजन करने के लिये उत्तराखण्ड शासन से अलग से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 सं० 562/xxvii(7)/2010 देहरादून दि० 21.05.2010 के क्रम सं० 5 पर स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती 12.63 प्रतिशत आ रही है अर्थात् 15 प्रतिशत के अन्तर्गत है।
3. पूर्व स्वीकृत लागत रू० 32.30 करोड़ के सापेक्ष आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई धनराशि अथवा अवशेष धनराशि, को स्वीकृत लागत रू० 36.38 करोड़ से समायोजित करके, अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों में व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

28/06/17

कमशः 2 पर.....

4. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पैकेज के अन्तर्गत मार्गों पर किया गया कार्य, किये गये व्यय के अनुसार तकनीकी रूप से सही है एवं अब इस पैकेज पर रू0 36.37 करोड (Rs. 363767752.71) व्यय हुई धनराशि से अधिक की आवश्यकता नहीं है।
5. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस अतिरिक्त धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी।
6. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये गये हैं।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमोदित मूल अनुमान के उपर बढ़ती अर्थात् Rs. 363767752.71 से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. अनुमोदित मूल अनुमान के उपर बढ़ती को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार है और यदि इस स्वीकृत धनराशि के बादभी व्ययाधिक्य व्यय होता है तो उसके लिए शासन से संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(एस0के0बिरला)

परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, लोकनिर्माणविभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, पौड़ी।

परियोजनानिदेशक/मुख्य अभियन्ता